




Planes de Acción RAP Pacífico Vigencia 2024



TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ESTADO	TIEMPO	TRIMESTRE 1	
							% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO
Estrategico	Gestion Institucional	Martha Colina	Fortalecimiento Institucional de la Region Administrativa de Planificacion - RAP Pacifico	Planear, controlar, y mejorar, aquellos elementos de la entidad que de alguna manera afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la misma : Contexto de la Organización. Entregables: - Cuestiones Internas y externas - Caracterización, etc...				
				Asesorar a la Gerencia y a los demás procesos en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales. PLAN ESTRATÉGICO, PRE, POAI, PLAN DE ACCIÓN Y DEMAS PLANES Y PROGRAMAS A CARGO DEL PROCESO.				
				Administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" de la RAPPacífico, integrando los sistemas de desarrollo administrativo de la misma con el Sistema de Gestión de la Calidad en articulación con Control Interno. Comités de Planeación y seguimiento, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mesas de trabajo, entre otras)				
				Realizar la identificación y valoración de riesgos y controles de la entidad, monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen. (identificación y valoración de nuevos riesgos, Seguimiento y materialización de riesgos)				
				Definir el sistema operacional de los procesos: Establecer requisitos, sistemas de aseguramiento de la calidad, procedimientos, formas y demás aspectos operativos y administrativos a considerar en el funcionamiento de cada una de las operaciones que conforman el proceso que se está normalizando, para que éstas logren niveles de eficiencia y efectividad que contribuyan a alcanzar la misión o función básica del mismo.				
				Coordinar la rendición de cuentas como expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión, de la entidad,(informes de gestión, atención al ciudadano, audienciapública, entre otras).				
				Realizar seguimiento , medición, análisis y evaluación para asegurarse de la operación eficaz y el control de los mismos (Indicadores de gestión, encuestas de satisfacción del cliente , Auditorías internas de Calidad, Identificación de cambios, revisión por la dirección).				
				Determinar y seleccionar las oortunidades de mejora continua e implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos y satisfacción del cliente. (planes de mejoramiento)				
APUESTAS DE LA RAP PACIFICO 2024								
			Pasar de RAP a RET					
SEMAFORO								
0 A 50%								
60 A 80%								
90 A 100%								

TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ESTADO	TIEMPO	TRIMESTRE 1	
							% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO
Apoyo	Gestion Administrativa	Juan Camilo Ceballos	Fortalecimiento Institucional de la Region Administrativa de Planificacion - RAP Pacifico	Implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo	pendiente		0%	
				Desarrollo de competencias técnicas que demuestren capacidad y preparación para asumir la RET	pendiente		0%	
				Demostrar una buena administración interna, con procesos y procedimientos eficientes	pendiente		60%	
				Gestión de recursos para demostrar capacidad	pendiente		0%	
				Ejecución eficiente y transparente de los recursos	pendiente			
				Fortalecer las capacidades técnicas para elaboración de proyectos	pendiente		0%	
				Asesorías en los procesos de la organización de las actividades inherentes del área	pendiente		0%	
				Jornadas de sensibilización de los procedimientos aplicables a la transformación De RAP a RED	pendiente		0%	
APUESTAS DE LA RAP PACIFICO 2024								
			Desarrollo económico para las regiones	Administración Centro de experiencias del Pacífico			70%	
				Administración Convenio AMUCIB - Tienda Pacífico			40%	
			Pasar de RAP a RET					
			Cierre administrativo 2023				60%	
			Condiciones logísticas para operar en el 2024				30%	
			Proyecto 1: Pacífico es confección y moda de alta costura	Macro Proyecto formulado				
				Proy. 1. Formulado: Entrenamiento Aprender haciendo				
				Proy. 2. Escuela de entrenamiento				
				Proy. 3. Fami empresas RAP PACIFICO				
				Proy. 4. Modelo administrativo, operativo y de comercialización				
				Proy 5. fortalecimiento de la industria y la formalización				
				Proy. 6. Establecimiento de tiendas para la comercialización de productos del Pacífico				
				Proy. 7. Investigación para innovación y moda sostenible				
				Proy. 8. Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen el sector textil				
				Proy. 9. Negocios verdes y economía popular para el fortalecimiento del encadenamiento productivo				
			Modelo de asociación de emprendimiento familiar y regional					
			Gestión de alianzas ejecución proyectos					

			Ejecución POAI 2024						
				Proyecto 2: Economía solidaria	Macro Proyecto de Viche formulado				
					Modelo de asociación de emprendimiento comunitario regional				
					Fortalecimiento técnico y financiero de asociaciones de emprendedores				
					Convenios y alianzas para el emprendimiento desde la economía solidaria				
SEMAFORO									
SEMAFORO									
0 A 50%									
60 A 80%									
90 A 100%									


SEMAFORO	
SEMAFORO	
0 A 50%	
60 A 80%	
90 A 100%	

							TRIMESTRE 1	
TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ESTADO	TIEMPO	% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO
Estrategico	Gestion Juridica	Yeison Hinestroza	Fortalecimiento Institucional de la Region Administrativa y de Planificacion - RAP Pacifico	Ejecutar los mecanismos legales que tenemos para fortalecer la región	Pendiente	30 de marzo 2024	0%	Red
				Unificar un estatuto tributario regional. Existen 178 estatutos tributarios municipales.	Pendiente		0%	Red
				Actualización de procedimientos juridico	Pendiente		80%	Verde
				Actualizacion de estatus legales de la RAP	Pendiente	30 de marzo 2024	0%	Red
				Actualizacion de manual de contratacion	Pendiente	29/02/2024	0%	Red
APUESTAS DE LA RAP PACIFICO 2024								
		Pasar de RAP a RET						
		Cierre jurídico 2023					60%	Ambar
		Cierre jurídico 2023 Contratos operadores					50%	Red
		Procesos 2024 PSE						Ambar
		Procesos 2024 Contratos operadores					20%	Red
				Proyecto 1: Pacifico es confección y moda de alta costura	Macro Proyecto formulado			
					Proy. 1. Formulado: Entrenamiento Aprender haciendo			
					Proy. 2. Escuela de entrenamiento			
					Proy. 3. Fami empresas RAP PACIFICO			
					Proy. 4. Modelo administrativo, operativo y de comercialización			
					Proy 5. fortalecimiento de la industria y la formalización			
					Proy. 6. Establecimiento de tiendas para la comercialización de productos del Pacifico			
					Proy. 7. Investigación para innovación y moda sostenible			
					Proy. 8. Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen el sector textil			
					Proy. 9. Negocios verdes y economía popular para el fortalecimiento del encadenamiento productivo			
				Modelo de asociación de emprendimiento familiar y regional				
				Gestión de alianzas ejecución proyectos				

SEMAFORO		
SEMAFORO		
0 A 50%		
60 A 80%		
90 A 100%		

Ejecución POAI 2024

Proyecto 2: Economía solidaria	MacroProy de Viche formulado			
	Modelo de asociación de emprendimiento comunitario regional			
	Fortalecimiento técnico y financiero de asociaciones de emprendedores			
	Convenios y alianzas para el emprendimiento desde la economía solidaria			
Proyecto 3: Turismo	Plan de sostenibilidad 2023 Py Turismo cerrado			
	Plan de sostenibilidad 2024 py Turismo			
	Aplicación y uso de los señalizadores turísticos			
	Marca pacífico usada en turismo			
	Proyecto de turismo No. 2			
Proyecto 4: Fortalecimiento institucional	Formulación de nuevos proyectos			
	Acompañamiento en gestión de proyectos a las administraciones municipales			
	Banco de proyectos de la RAP PACIFICO			
	Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la región			
	estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la relación entre la RAP PACIFICO y las gobernaciones			
	estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la RAP PACIFICO			



TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICOS	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUBPRODUCTOS	PRODUCTO	ESTADO	TIEMPO	TRIMESTRE 1		
										% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO	
APOYO	Gestion Financiera y Contable	MARIA SHESKA	Realizar prácticas estables de buen gobierno: fortalecimiento de las finanzas públicas, recuperación de la legitimidad y la confianza institucional, mejoramiento de la capacidad de ejecución.	Mejoramiento y modernización de la gestión pública	Desarrollo de competencias técnicas que demuestren capacidad y preparación para asumir la RET	Realizar estudio y análisis a profundidad de la normatividad relacionada con los esquemas asociativos.	Un acta cada semana, durante el mes de febrero de 2024	PENDIENTE	Una vez por semana, reunión de al menos una hora consolidada en un acta	0%	ROJO	
					Demostrar una buena administración interna, con procesos y procedimientos eficientes	Revisar los procesos y procedimientos establecidos con el fin de analizar su eficacia operativa.	Un informe entregable a finales de marzo de 2024.	PENDIENTE	Entrega la primer semana de abril de 2024.	70%	VERDE	
				Fortalecimiento de las finanzas públicas	Administrar los recursos conforme las políticas, lineamientos, normas, procedimientos y demás estántares establecidos en la entidad. Así mismo, publicar los informes financieros, presupuestales, contables requeridos.	al menos 4 informes durante la vigencia.	PENDIENTE	Publicación la segunda semana del mes siguiente del cumplimiento del trimestre.				
					Ejecución eficiente y transparente de los recursos	Gestión de cobro de todos los ingresos asociados a la entidad. Procurar el mejor rendimiento financiero con los recursos existentes.	al menos 4 informes durante la vigencia.	PENDIENTE	Publicación la segunda semana del mes siguiente del cumplimiento del trimestre.	40%	ROJO	
					Acompañamiento para la creación de una delegación de expertos tributaristas de la Región	Acompañamiento a una delegación de expertos para análisis de propuesta de consolidación de las rentas de entes territoriales o desarrollar un nuevo TRIBUTOS REGIONALES PACÍFICO.	Un documento de creación.	PENDIENTE	Entrega finalizando la vigencia 2024.			
	Acompañamiento a una delegación de expertos para análisis de propuesta de consolidación de las rentas de entes territoriales.											
APUESTAS DE LA RAP PACIFICO 2024												
				Cierre financiero 2023						70%	AMARILLO	
				Inicio financiero 2024						60%	AMARILLO	
				Pasar de RAP a RET								
				Autonomía financiera								
			Ejecución POAI 2024	Ejecución POAI 2024	Macro Proyecto formulado							
					Proy. 1. Formulador: Entrenamiento Aprender haciendo							
					Proy. 2. Escuela de entrenamiento							
					Proy. 3. Fami empresas RAP PACIFICO							
					Proy. 4. Modelo administrativo, operativo y de comercialización							
					Proy 5. fortalecimiento de la industria y la formalización							
					Proy. 6. Establecimiento de tiendas para la comercialización de productos del Pacífico							
					Proy. 7. Investigación para innovación y moda sostenible							
					Proy. 8. Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen el sector textil							
					Proy. 9. Negocios verdes y economía popular para el fortalecimiento del encadenamiento productivo							
					Modelo de asociación de emprendimiento familiar y regional							
					Gestión de alianzas ejecución proyectos							
					MacroProy de Viche formulado							
					Modelo de asociación de emprendimiento comunitario regional							
					Proyecto 2: Economía solidal	Fortalecimiento técnico y financiero de asociaciones de emprendedores						

TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUBPRODUCTOS	ESTADO	TIEMPO	TRIMESTRE 1		
								% DE CUMPLIMIENTO	SEMAFORO	
		Orlando Hernandez Ana Milena Betancourth Mario Mendoza Diana Rodriguez	Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Documento Formulado viabilizado por los sectores y aprobado en el OCAD Regional (Todos los procesos entregan informacion)	Fortalecimiento institucional de los cuatro actores (privado, publico, academico e institucional) Gestion de Desempeño Municipal - Departamental Posicionamiento de la RAP Pacifico Gestion Fiscal y Financiera de los municipios y departamentos	pendiente pendiente pendiente pendiente	OCAD Julio 2024 OCAD Julio 2024 OCAD Julio 2024 OCAD Julio 2024			
		Diana Rodriguez	Acompañamiento del Plan de Desarrollo	Capitulo de Regalias en plan de desarrollo departamental y municipal		pendiente	2/02/2024	50%		
		Mario Mendoza		Centro de Información de Convocatorias		pendiente	2/02/2024	30%		
		Viviana Obando M.	Ejecución convenio ART	Obra civil de litoral de San Juan		pendiente				
				Obra de centros comunitarios en Barbacoas		pendiente				
				Estructuración de proyectos		pendiente				
		Ana Milena Betancourt Mario Mendoza	Fortalecimiento al Banco de Proyectos	Actualización de proyectos ya estructurados		pendiente				
				Actualizar formato del banco de proyectos asi mismo como manual hacer su respectiva aprobacion por parte de planeacion institucional	Manual banco de proyectos		pendiente	31/01/2024	50%	
					Elaborar ficha revisión requisitos		pendiente	31/01/2024	50%	
		Enlaces de Regalias Diana Rodriguez Gustavo Ossa Roland Enlace de cauca	LA RAP PACIFICO ARTICULADOR DEL SGR EN LA REGIÓN	Acompañar a las Entidades Territoriales en la Construcción del Capitulo Independiente Del SGR Atículo 30 De La Ley 20256	Actualizar formato de ajuste de un proyecto poi	pendiente	31/01/2024	50%		
					Construcción de manuales didácticos listados asistencia (actas documento del capítulo cargo SGR)	pendiente	31/01/2024	90%		
					Concertar con los secretarios de planeación los procesos que el rap puede apoyar en la elaboración del capítulo con cargo al SGR.	pendiente	31/01/2024	60%		
					Acompañar en asistencia técnica de plataformas SUIFP PIIP GESPROY	pendiente	enero-junio 2024	60%		
					Acompañar en el tema de la coordinación del OCAD del 40% -saldos y distribución apoyo técnico en sesión de OCAD	pendiente	enero-junio 2024	100%		
					Acompañar a los gobernadores en la elección en los nuevos representantes ante los OCAD elección de presidente ASOCAPITALES y alcaldes para esto se elaborará unos formatos modelos	pendiente	febrero-marzo 2024	100%		
					Acompañamiento metodológico en la presentación de proyectos de acuerdo a la normatividad vigente	pendiente	enero-junio 2024			
					Actualizar información base de datos secretarios planeación región pacífico	pendiente	31/01/2024	100%		
		Diseñar estrategia de difusión regalias en la región Pacífico	Actualizar información de usuarios de la gerente	pendiente	31/01/2024	100%				
			Diseñar estrategia de difusión regalias en la región Pacífico	Diseñar estrategia crear un link con SGR pacífico colgar la información saldos acuerdos todo respecto a regalias	pendiente	29/02/2024	70%			

MISIONAL	GESTION DE PROYECTOS	Ana Milena Betancourt Mario Mendoza	Gestion de Convenios y Alianzas	APC	Estudio de propuesta	pendiente	febrero-marzo 2024	50%			
				AECID	Se avanza con etapa de formulación de proyecto de turismo prioridad	pendiente	febrero-marzo 2024	80%			
				AMBIENTAL SGR	Formulación de proyecto	pendiente	febrero-marzo 2024	60%			
				ART	Convenio para ejecutar	pendiente	febrero-junio 2024	70%			
				FONAGE	Convenios para estructurar proyecto	pendiente	febrero.abril	30%			
			Gestion de territorial	Propuesta y Solicitud _ Formulación y Presentación proyecto "Elaboración Plan Turístico de Suarez y Morales "a la convocatoria 2 de Ocad Paz	Reunión con representante legal consejo comunitario del corregimiento la toma para acordar un plan de trabajo	pendiente					
					Concretar una reunión con DNP GESPROY Cali para tema sostenibilidad	pendiente	9 de febrero 2024	30%			
			Mejoramiento de los puertos o muelles en la región Pacífico	Cáñamo Industrial: Implementación Del Cultivo Tecnificado De Cáñamo De Cannabis, Para La Generación De Ingresos E Inclusión Productiva Del Pequeño Agricultor En Torno A La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria (ECFC): Fase 2	Actualizar y presentar proyecto a la agencia presidencial de cooperación internacional (APC)	pendiente	4 de marzo 2024	60%			
					Surtir el proceso de revisión, subsanación y viabilización del proyecto por medio de la agencia presidencial de cooperación internacional (APC)	pendiente	15/04/2024	0%			
				Cáñamo Industrial: Implementación Del Cultivo Tecnificado De Cáñamo De Cannabis, Para La Generación De Ingresos E Inclusión Productiva Del Pequeño Agricultor En Torno A La Economía Campesina, Familiar Y Comunitaria (ECFC): Fase 3	Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	16/04/2024				
					Actualización de proyecto con la información recolectada de los municipios priorizados	pendiente	4/03/2024	40%			
					Cargue y presentación de proyecto por medio de suifp	pendiente	4/03/2024	40%			
					Viabilización de proyecto	pendiente	15/06/2024				
				Fomentar El Turismo Ecológico, Natural Y Comunitario En La Región Pacífico	Priorización de asociaciones para la formulación del proyecto	pendiente	19/02/2024	100%			
					Formulación del proyecto para la aecid	pendiente	29/02/2024	100%			
					Presentación final del proyecto a aecid	pendiente	15/03/2024	100%			
					Viabilización de proyecto aecid	pendiente	15/05/2024				
				Cabotaje con la (AFC): Actualización de la Flota de Barcos, para el Fortalecimiento Turístico, Comercial y de transporte de materiales en la región Pacífico	Actualizar y presentar proyecto a la agencia presidencial de cooperación internacional (apc)	pendiente	09 de febrero 2024	30%			
					Surtir el proceso de revisión, subsanación y viabilización del proyecto por medio de la agencia presidencial de cooperación internacional (apc)	pendiente	23 de febrero	0%			
				Infraestructura De Datos Espaciales De La Región De Administración Y Planificación Del Pacífico - IDE RAP Pacífico: Fase 3	Actualizar y presentar proyecto a la agencia presidencial de cooperación internacional (apc)	pendiente	15 de abril				
					Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	08 de marzo	50%			
					Surtir el proceso de revisión, subsanación y viabilización del proyecto por medio de la agencia presidencial de cooperación internacional (apc)	pendiente	15 de junio				
					Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	04 de marzo	30%			
				Proyecto de suministro e instalación de paneles solares en instituciones educativas - FENOGE	Actualización de proyecto con la información recolectada de los municipios priorizados	pendiente	18 de marzo	30%			
					Cargue y presentación de proyecto por medio de suifp	pendiente	18 de marzo	0%			
					Viabilización de proyecto	pendiente	15 de junio				
					Aclaración de requisitos y priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación	pendiente	01 de abril	0%			
			Fortalecimiento Institucional Mediante Suministro De Maquinaria Amarilla Y Caracterización De Tramos Viales En Los Municipios Priorizados En Departamentos De Nariño, Cauca, Chocó Y Valle Del Cauca, En La Región Pacífico: Fase 3	Formulación del proyecto con la información recolectada de los municipios priorizados	pendiente	01 de mayo					
				Cargue y presentación de proyecto por medio de suifp	pendiente	01 de mayo					
				Viabilización de proyecto	pendiente	15 de agosto					
				Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	01 de marzo	0%				
			Suministro De Buses Y Lanchas Para El Servicio De Transporte Escolar, Con Alcance En La Región Pacífico: Fase 3	Actualización de proyecto con la información recolectada de los municipios priorizados	pendiente	23 de marzo	0%				
				Cargue y presentación de proyecto por medio de suifp	pendiente	23 de marzo	0%				
				Viabilización de proyecto	pendiente	10 de julio					
				Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	15 de marzo	0%				
			Convenio entre la RAP Pacífico y el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana - Via Salvagina: fase 1	Actualización de proyecto con la información recolectada de los municipios priorizados	pendiente	01 de abril	0%				
				Cargue y presentación de proyecto por medio de suifp	pendiente	01 de abril					
				Viabilización de proyecto	pendiente	10 de agosto					
				Legalización de convenio	pendiente	09 de febrero	100%				
			Ejecutar una consultoría comercial, de asociatividad y mercadeo: Fase 2 ECOSISTEMA TEXTIL	Definición de actividades a desarrollar en proyecto de vías y turismo	pendiente	16 de febrero	60%				
				Recepción de información técnica por el Iei	pendiente	30 de mayo					
				Formulación de proyectos asignados	pendiente	30 de agosto					
				Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	15 de marzo	0%				
			Otros Proyectos en consolidación	Ejecutar la consultoría técnica de producción, suministro de equipos y mejoramiento de infraestructura: Fase 2	Priorización de municipios por medio de recepción de solicitudes, envío de formatos y socialización con secretarías de planeación departamental.	pendiente	15 de marzo	0%			
				Participación a Convocatorias		pendiente	30 de agosto				
						pendiente	30 de agosto				

TIPO DE PROCESO	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUBPRODUCTOS	ESTADO	TIEMPO							
ESTRATEGICO	Gestión Regional	Jennifer Apraez	Fortalecimiento Institucional de la RAP Pacífico	Constituir Comité Técnico Asesor		pendiente	lunes, 1 de abril de 2024							
				Ajuste de la estructura organizacional		pendiente	jueves, 29 de febrero de 2024							
				Ajuste del Plan Estratégico Regional de acuerdo al Decreto 900/2020		pendiente	miércoles, 15 de mayo de 2024							
				Elaborar un documento técnico de soporte que contenga: Diagnóstico y análisis de las dimensiones técnicas que justifiquen su conversión a Entidad Territorial.		pendiente	sábado, 20 de julio de 2024							
					Tramitar el Concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial.			pendiente	pendiente de fecha - documento listo para 30-03-2024					
			Piedad Torres	Acompañamiento del Plan de Desarrollo	Capítulo Regional de los Planes de Desarrollo	Incluir los Discursos actualizados de los gobernadores		pendiente	2/02/2024					
		Incluir los Discursos del presidente sobre el Pacífico					pendiente	2/02/2024						
			Jennifer Apraez	Ajuste al PER (Decreto 900 de 2020)	Identificación de los Hechos Regionales	Indicadores de medición departamental y regional		pendiente	2/02/2024					
						Gestión de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Ajuste del PER de acuerdo al decreto 900 del 2020		pendiente	febrero - abril			
								Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Conformación del comité técnico asesor		pendiente	febrero - abril	
										Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Elaboración de la propuestas de acuerdo regional		pendiente
								Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales			Revisar ajuste de estatutos internos de la RAP		pendiente
										Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Identificación de los Hechos Regionales		pendiente
								Jehison Rodriguez	Ordenamiento Territorial			Proyecto Formulado en MGA (IDE)	Generar una alianza para la RED regional de información (Nodos)- con los cuatro actores (privado, público, institucional y académico)	
						Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales			Centro de Referencia de generación de información y conocimiento			pendiente	febrero - abril
										Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales		Diagnostico y Analisis de categorizacion municipal y departamental	
						Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales						Estructuración de indicadores de desempeño (Esquemas asociativos, consejos comunitarios, Resguardos indígena y juntas de acción comunal)	
			Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Plan de mejoramiento				pendiente	febrero - abril				
					Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Política Pública		pendiente	febrero - abril				
			Karla Salcedo	Desarrollo Económico Para las Regiones			Economía del conocimiento	Política para el pacífico (Documento CONPES para el pacífico)		pendiente	2/02/2024			
					Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales		Economía del conocimiento	Estudios Básicos de Riesgos		pendiente	2/02/2024		
									Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Economía del conocimiento	Cartografía		pendiente
					Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales		Economía del conocimiento				Frontera de nariño y sur del cauca		pendiente
									Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales	Economía del conocimiento	Sanquianga		pendiente
					Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales		Economía del conocimiento				San Juan		pendiente
			Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales			Economía del conocimiento		Norte del Cauca		pendiente	2/02/2024		
					Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales		Economía del conocimiento	Aporte técnico con información		pendiente	2/02/2024		
			Gestion de Desempeño Municipal - Departamental	Identificación de los Hechos Regionales			Economía del conocimiento		Economía solidaria		pendiente			
	APUESTAS DE LA RAP PACIFICO 2024													
		Bismark Chaverra, Viviana Mo	Pasar de RAP A RET											
			Informe de gestión Comisión de OT											
			Relacionamiento estratégico de la RAP PACIFICO	Comité Técnico asesor										
				Estrategia Manglar										
				Bancada del Pacífico										
				Comités intergremiales										
				Consejos comunitarios, Resguardos indígenas										

