

	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

PROCEDIMIENTO GENERAL GESTIÓN REGIONAL Y SISTEMEMA GENERAL DE REGALÍAS

- 1. OBJETIVO:** Documentar las actividades propias del proceso de Gestión Regional y SGR para conocer su desarrollo y aplicación en la Rap Pacífico y las entidades territoriales de la Región Pacífico.
- 2. ALCANCE:** Se apoya en la elaboración del Plan Estratégico Regional (PER) y en la consolidación de los avances de los planes de desarrollo nacional y departamental. Además, se brinda asesoría a las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías y se participa en la formulación, ejecución, seguimiento de proyectos estratégicos de la RAP Pacífico.

3. DEFINICIONES:

Gestión Regional: Se refiere al conjunto de procesos, acciones y estrategias dirigidas a planificar, coordinar y administrar eficazmente los recursos y actividades dentro de una región geográfica específica, con el objetivo de promover su desarrollo integral y sostenible.

Planificación Regional: Es el proceso mediante el cual se establecen metas, objetivos y políticas para orientar el desarrollo económico, social y ambiental de una región determinada, teniendo en cuenta sus características,



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

necesidades y potencialidades particulares.


Desarrollo Regional: Se refiere al proceso de mejora progresiva de las condiciones de vida y el bienestar de la población dentro de una región específica, mediante la implementación de políticas y programas que promuevan el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Coordinación Regional: Implica la articulación de esfuerzos y recursos entre diferentes actores y niveles de gobierno dentro de una región, con el fin de optimizar la ejecución de políticas, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral y armónico de la misma.

Gobernanza Regional: Se refiere al sistema de toma de decisiones y mecanismos de participación ciudadana que rigen la gestión de una región, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de diversos grupos de interés en el proceso de toma de decisiones.

Competitividad Regional: Es la capacidad de una región para generar empleo, riqueza y bienestar a partir de sus recursos y ventajas comparativas, mediante la promoción de un entorno favorable para la inversión, la innovación



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

y el desarrollo empresarial.

Resiliencia Regional: Se refiere a la capacidad de una región para resistir, adaptarse y recuperarse de crisis, desastres naturales, cambios económicos u otros shocks externos, mediante la diversificación económica, la gestión sostenible de recursos y la fortaleza de su tejido social y económico.


El Sistema General de Regalías (SGR): Es un mecanismo establecido por la Constitución Política de 1991 y reglamentado posteriormente por la Ley 2056 de 2020. Su objetivo principal es distribuir equitativamente los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, como petróleo, gas, carbón y minerales, entre otras fuentes, para promover el desarrollo regional y la inversión en proyectos que beneficien a las comunidades en las zonas donde se realiza dicha explotación.

Regalías: Son los pagos que realizan las empresas extractivas al Estado colombiano por la explotación de recursos naturales no renovables. Estos pagos son una contraprestación por el derecho a la explotación de los recursos y se destinan al financiamiento de proyectos de desarrollo regional.

AIR: Asignación para la inversión Regional

Pertinencia: Entendida como la conveniencia de desarrollar proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

Viabilidad: Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos.

IGPR: Índice de Gestión de Proyectos de Regalías es una herramienta de gestión y control preventivo creada a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos aprobados con recursos del SGR.

Impacto: Contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines del Sistema General de Regalías

SUIFP : Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas

MGA : Metodología General Ajustada

Entidades Territoriales: Se refiere a los departamentos, distritos y municipios de Colombia, que son las beneficiarias directas de las regalías. Estas entidades tienen la responsabilidad de gestionar y ejecutar los recursos recibidos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalías.

Comités de Coordinación y Vigilancia de las Regalías (CCVR): Son instancias de participación ciudadana

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD): Son los responsables de aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías. Están conformados por representantes del Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y la sociedad civil, y tienen la función de garantizar la transparencia y eficiencia en la



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

asignación de recursos.

Proyectos de Inversión: Son las iniciativas que se financian con recursos de regalías y que tienen como objetivo contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones. Pueden incluir obras de infraestructura, programas de desarrollo social, proyectos de conservación ambiental, entre otros.


Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE): Destinado a proteger las finanzas públicas del país de la volatilidad de los precios de los recursos naturales no renovables, mediante la creación de reservas que se pueden utilizar en momentos de crisis económica.

Proyectos de Impacto Regional (PIR): Son proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías que buscan promover el desarrollo económico, social y ambiental en las regiones productoras y no productoras de recursos naturales no renovables. Estos proyectos deben contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo sostenible de las regiones.

Renta de Subsistencia: Es el porcentaje de los recursos de regalías que se destina automáticamente a los municipios y distritos productores de recursos naturales no renovables, con el fin de garantizar que estos territorios reciban un ingreso mínimo para financiar sus gastos básicos y enfrentar los impactos socioeconómicos de la actividad extractiva.

Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME): Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encargada de formular, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en el sector minero-energético en Colombia. La UPME también juega un papel importante en la identificación y priorización de proyectos financiados



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

con recursos del Sistema General de Regalías, especialmente en el sector de la energía.

Gobernanza Territorial: Es un enfoque de gestión y coordinación que promueve la participación activa y la colaboración entre los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil en la toma de decisiones y la implementación de políticas y proyectos a nivel territorial. En el contexto del Sistema General de Regalías, la gobernanza territorial es fundamental para asegurar una distribución equitativa y eficiente de los recursos y garantizar el desarrollo integral de las regiones.

Participación Ciudadana: Es el derecho y la capacidad de los ciudadanos para involucrarse en la toma de decisiones y el control de la gestión pública, incluyendo la administración de los recursos del Sistema General de Regalías. La participación ciudadana en el SGR puede darse a través de mecanismos como consultas públicas, audiencias, veedurías ciudadanas, entre otros, que permiten a la sociedad civil contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de proyectos financiados con regalías.

Indicadores de Gestión: Son herramientas utilizadas para medir y evaluar el desempeño y los resultados de la gestión pública, incluyendo la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Estos indicadores pueden estar relacionados con aspectos como el avance físico y financiero de los proyectos, el cumplimiento de metas y objetivos, el impacto en el desarrollo socioeconómico y ambiental, entre otros.

Gestión Integral del Riesgo: Es un enfoque que busca identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a la ejecución de proyectos y actividades, incluidos aquellos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La gestión integral del riesgo en el SGR incluye medidas preventivas y de mitigación para reducir la probabilidad de eventos adversos y sus impactos, así como la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia o desastres naturales.



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

Sostenibilidad: Se refiere a la capacidad de mantener en el tiempo los resultados y beneficios de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, garantizando su continuidad y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y las regiones. La sostenibilidad en el SGR implica considerar aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales para asegurar que los proyectos sean viables y perdurables en el tiempo.

Comisión Rectora: Es la encargada de definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el funcionamiento del SGR.

4. CONDICIONES GENERALES: Ser concededores en todo el ámbito de la planeación estratégica, políticas públicas, ordenamiento territorial, así como en la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tener un dominio integral de la normatividad vigente que regula el Sistema General de Regalías (SGR), Así mismo, conocer y manejar con solvencia los aplicativos dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la presentación, viabilización y seguimiento de proyectos, tales como (MGA- SUIFP- GESPROY-SPGR).

5. RESPONSABILIDADES: Líder de Proceso y Enlaces.

6. FORMATOS: Matriz del PER y PRE

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


Las siguientes son las actividades, los cargos y/o responsables que ejecutan cada una de ellas en el proceso:

Documento Consolidación Avance del PER a través de los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	1	Revisión de las matrices del PER y PRE	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	2	Revisión avances del PER a través del Plan Nacional de Desarrollo	30 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	3	Revisión avances del PER a través del los Planes de Desarrollo Departamentales	60 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	4	Documento Consolidación del avance del PER en la Región pacífico	365 días	

Formulación del Observatorio e IDE en la Región Pacífico


	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional	1	Diagnóstico de los documentos recibidos frente a la formulación del proyecto Observatorio e IDE	30 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR		CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO			VERSIÓN: 2

analista				
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	2	Realizar la MGA del Documento observatorio e Ide	5 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	3	Realizar Documento Técnico – lineamientos acuerdo 12- SGR	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	4	Formular componente técnico y metodológico (presupuesto, plan de sostenibilidad, Diagnóstico, plan de capacitación, cotizaciones)	90 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	5	Proyecto formulado	120 días	





	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

ANÁLISIS DEL DESARROLLO SITUACIONAL DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	1	Realizar mapeo un análisis exhaustivo de la situación actual de la región, incluyendo sus características geográficas, demográficas, económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas.	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	2	Realización de matriz D.O.F.A para identificar la situación actual de los departamentos y poder observar las oportunidades de mejora y de crecimiento para la región.	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	3	Llevar a cabo a análisis macro regional de los ODS 2030	30 días	




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR		CÓDIGO	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		PROC – P4 - 81	VERSIÓN: 2



Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	4	Ejecutar Análisis de cierre de brecha para los departamentos	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	5	Documento Consolidación desarrollo situacional de la región en el marco de la descentralización y desconcentración	180 días	

Gestión de estrategias para la autonomía regional

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	1	Articulación con las entidades de orden nacional y regional .	180 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales	2	Articulación acciones con los Departamentos en el marco de la convergencia	180 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


y profesional analista				
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	3	Implementación de los memorandos de entendimiento	180 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	4	Seguimiento a los memorandos de entendimiento	180 días	

Matriz de indicadores seguimiento para indicadores trazadores de la región

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces Departamentales	1	Identificar los indicadores trazadores.	30 días	




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR		CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO			VERSIÓN: 2

y profesional analista				
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	2	Establecer línea base y metas	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	3	Registrar avances y observaciones	30 días	
Líder Proceso – Enlaces Departamentales y profesional analista	4	Matriz Seguimiento indicadores trazadores de la Región	60 días	

Estudio de Viabilidad de los proyectos -SGR




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso - Enlaces	2	Recepción de la información metodológica y técnica de los proyectos por parte de los consultores	8 días	
Líder Proceso - Enlaces	3	Crear BPIN en el aplicativo de la MGA desde el usuario oficial asignado en la entidad territorial	3 días	
Líder Proceso - Enlaces	4	Revisar y analizar cumplimiento normativo de la información técnica y metodológica presentada por los consultores	5 días	
Líder Proceso - Enlaces	5	Cargar la información en el aplicativo SUIFP, una vez realizada la revisión técnica y metodológica del proyecto.	3 días	
Líder Proceso – Enlaces - SGR	6	Devolver MGA Metodología General Ajustada, para subsanar la información presentada	3 días	
Líder Proceso – Enlaces- SGR	7	Subsanar y cargar nuevamente la información Técnica. en el aplicativo SUIFP.	15 días	
Líder Proceso	8	Enviar proyecto a viabilidad y/o delegar concepto único sectorial	2 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


– Enlaces-SGR				
Líder Proceso – Enlaces-SGR	9	Generar Ficha Cumple y/o Favorable Registro: Ficha Cumple o Concepto Favorable	5 días	

10. Aprobación y Asignación presupuestal del Proyecto

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces-SGR	11	Ingresar al Aplicativo SUIFP, modulo entidad territorial	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	12	Registrar la Viabilidad del proyecto	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	13	Realizar el registro de priorización	1 día	




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

Líder Proceso – Enlaces-SGR	14	Registro de decisión de aprobación	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	15	Asociación de Ejecutor e Interventor - RAPAE	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	16	Publicación del acto administrativo de aprobación, para que este logre migrar al SPGR	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	17	Una vez aprobado el proyecto se realiza la Asignación Presupuestal al proyecto en el aplicativo del SPGR	2 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	18	Proyecto aprobado con asignación presupuestal Registro: Proyecto Aprobado	5 días	

19. Apoyo en el ciclo de proyectos del SGR- Aprobación Ajustes a Proyectos

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	
--	-------------	---------------	----------------	--




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

				PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces -SGR	20	Recibir la información suministrada por parte de los consultores, a través de medio magnético o correo electrónico	1 día	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	21	Revisar la información técnica y metodológica frente al cumplimiento de la normatividad actual – decreto 1822, acuerdo 07	5 días	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	22	Se realiza cargue en el aplicativo de la información soporte del ajuste, se revisa internamente y/ o se pide pronunciamiento por parte del ministerio a cargo.	3 días	
Líder Proceso – Enlaces-SGR	23	Una vez recibida las observaciones, se procede a subsanar y cargar nuevamente la información ajustada	15 días	
Líder Proceso - Enlaces SGR	24	Cuando el ajuste del proyecto cumple metodológicamente y técnicamente, se procede a realizar y proyectar la resolución de aprobación del ajuste del proyecto	5 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	25	Ingresar al aplicativo del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas SUIFP	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	26	Se ingresa al aplicativo y modulo ajuste de LEY	1 día	




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR		CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO			VERSIÓN: 2


Líder Proceso – Enlaces SGR	27	Creación de la solicitud de ajuste	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	28	Creación y registro de los datos del proyecto	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	29	Diligenciamiento de la ficha guía de trámites en los módulos actividades por productos y costo de actividades	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	30	Validación y envío de solicitud en el sistema	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	31	Ajuste aprobado al proyecto Registro: Resolución de aprobación de Ajustes	1 día	

40. Realizar acompañamiento en la articulación entre los cuatro departamentos de la región pacífica, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca para la realización de los OCAD del 40% en cabeza de las regiones.



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces SGR	41	Realizar balance de los proyectos que están listos para aprobación del OCAD fuente del AIR 40%	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	42	Apoyar en la concertación de la fecha y hora pactada por los Gobernadores para la sesión del OCAD	3 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	43	Apoyar enviado formato diligenciado al presidente para realizar la citación del OCAD	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	44	Ayudar a que cumpla a cabalidad la asistencia los Mandatarios de La región Gobernadores y alcaldes	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	45	Hacer seguimiento a las disposiciones citadas, apoyar frente algún requerimiento que surja en la citación del OCAD 40%	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	46	Asistir a las sesiones de OCAD 40% convocadas y programadas	1 día	
Líder Proceso – Enlaces SGR	47	Apoyar en la revisión de las actas del OCAD del 40%	2 días	


	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


Líder Proceso – Enlaces SGR	48	Asistencia Sesión OCAD	9 días	
-----------------------------	----	------------------------	--------	---

49. Apoyar en la construcción del Capítulo con cargo al SGR a los Departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca para la realización de los OCAD del 40% en cabeza de las regiones.


	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces SGR	50	Conocer la metodología a implementar por parte de la entidad territorial para la construcción del Capítulo con cargo al SGR	5 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	51	Acompañar en los ejercicios de planeación y participación ciudadana	60 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	52	Apoyar y asesorar metodológicamente las entidades territoriales a través de manuales, formatos, presentación, guías instructivos	60 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	53	Construir y/o Apoyar en la identificación de las iniciativas del Capítulo y narrativa.	90 días	




	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

Líder Proceso – Enlaces SGR	54	Capitulo Con cargos al Sistema General de Regalías	239 días	
-----------------------------	----	--	----------	---

55. Brindar Asesoría en todo el ciclo de proyectos de inversión presentados al SGR en los Departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces SGR	56	Recepción y análisis del requerimiento realizado por la entidad territorial	3 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	57	Acompañamiento técnico y metodológico en los proyectos de inversión del SGR	30 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	58	Presentación de guías o documentos de acuerdo con la normatividad vigente dispuesta por el DNP	30 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	59	Seguimiento y gestión los proyectos de inversión cargados en los aplicativos dispuestos por el DNP (MGA Web, SUIFP, GESPROY Y SPGR)	90 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	60	Requerimiento atendido y resuelto	239 días	





	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

61. Concertación de los Saldos de la fuente AIR 40% Región Pacífico Departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces SGR	62	Citación a los Gobernadores de la Región Pacífico	3 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	63	Presentación de los saldos correspondiente el Bienio en la fuente AIR 40%	30 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	64	Presentación de la distribución frente al saldo disponible.	30 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	55	Concertación de la distribución porcentual para la vigencia actual de los saldos del SGR	90 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	66	Actualización y presentación de los saldos	90 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2


Líder Proceso – Enlaces SGR	67	Registro y control de saldos fuente AIR 40%	239 días	
-----------------------------	----	---	----------	---

68. Difusión de información del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) en la región Pacifico

	ACT.	ACCION	TÉRMINO	PUNTOS DE CONTROL
Líder Proceso – Enlaces SGR	69	Consolidado de productos por actividades realizadas	5 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	70	Clasificación de contenido para visibilizar la Rap Pacífico en su apoyo en el Sistema General de Regalías para la región	10 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	71	Creación de guiones técnicos que faciliten al departamento de comunicaciones en su tarea de creación de contenidos digitales	30 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	72	Apoyar al departamento de comunicaciones en la actualización y adecuación de su página web para la sección de apoyo al SGR	90 días	



	PROCESO GESTIÓN REGIONAL Y SGR	CÓDIGO PROC – P4 - 81	PÁGINA 1 DE 25
	PROCEDIMIENTO		VERSIÓN: 2

Líder Proceso – Enlaces SGR	73	Seguimiento a la información sobre SGR en todos los medios digitales y físicos de la Rap Pacífico	90 días	
Líder Proceso – Enlaces SGR	74	Contenido de calidad que permita el fortalecimiento institucional de la Rap Pacífico.	239 días	

REVISADO POR: LÍDER DE PLANEACIÓN	APROBADO POR: LÍDER DE GESTIÓN REGIONAL	FECHA IMPLEMENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2025
--	--	--

